

MISSION	2024			2025			
	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril
Phase 1 - Étude liminaire et lancement							
1.1 Lancement technique							
1.2 Travail liminaire, réunion de lancement politique							
Phase 2 - Production et récolte des données cadres.							
2.1. Étude de marché du poids hors ski actuel et prospectif sur le périmètre du PETR							
2.2. Étude économique du poids hors ski actuel et prospectif sur le périmètre du PETR							
2.3. Rapport croisé présentation et partage avec les techniciens du territoire							
CoTech de partage et de validation des données et analyses							
Phase 3 - Appropriation et feuille de route							
3.1. Séances d'appropriation et de co-engagement pour une mise en mouvement							
3.2 Draft de plan prospectif de mise en mouvement de l'écosystème tourisme du PETR							
CoTech en visio de partage et de vérification de la feuille de route et des orientations prospectives							
Réunion de fin de mission - rendu politique							